ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦИФРОВЫХ


МЕЖДУГОРОДНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ


СТАНЦИЙ





	6.1. Условия предъявления телефонных станций к приемке и ввода их в эксплуатацию





	6.1.1. Устанавливаемая междугородная или международная станция должна входить в ограничительный перечень  типов  разрешенных станций для междугородной и международной сети России, определенных Министерством связи РФ, и иметь сертификат соответствия  Министерства связи РФ.


	Срок действия сертификата соответствия должен  распространяться на момент установки станции.  В противном случае Поставщик оборудования должен представить продленный или  новый  сертификат соответствия.


	В случае, если поставляемая цифровая станция претерпела модификацию программного или аппаратного обеспечения в течение времени, прошедшем после сертификации,  необходимо  провести  помимо приемочных испытаний сертификационные испытания.





6.2. Этапы приемки и ввода в эксплуатацию цифровой телефонной станции





	6.2.1. Ввод в эксплуатацию цифровой станции  включают в себя:


	испытания на предприятии Поставщика;


	поставка и хранение оборудования;


	подготовка технических помещений для размещения оборудования цифровой станции;


	установка и монтаж оборудования;


	проведение работ по созданию нормальных условий эксплуатации оборудования;


	подключение оборудования к электропитающим установкам;


	настройка оборудования и отладка программного обеспечения;


	установочные испытания оборудования на пусковом объекте;


	извещение Поставщиком Заказчика о готовности оборудования к приемочным испытаниям;


	создание комиссии по приемочным испытаниям;


	приемочные испытания;


	ввод оборудования в опытную эксплуатацию или проведение повторных приемочных испытаний;


	опытная эксплуатация цифровой станции.


	6.2.2. До  отправки оборудования на пусковой объект цифровая станция проходит испытание на  предприятии  Поставщика  в  полном объеме согласно комплектовочным спецификациям.


	Покупатель по согласованию с Поставщиком может посылать своих  представителей на заводы для проверки хода изготовления и качества поставляемых изделий и используемых  материалов,  а  также для  участия  в  испытаниях поставляемой станции.  При проведении испытаний на предприятии-изготовителе  материально-техническое  и метрологическое  обеспечение  осуществляет  предприятие-изготовитель.


	Результаты заводских испытаний должны быть  оформлены  соответствующими  протоколами,  которые предъявляются в дальнейшем на этапе приемочных испытаний.


	6.2.3. После  этого оборудование,  укомплектованное и упакованное в соответствии с  ТУ,  поставляется  на  пусковой  объект. Транспортировка  оборудования осуществляется с соблюдением требований по транспортировке и хранению в соответствии с ТУ на  станцию.


	6.2.4. Подготовка  технических помещений для размещения оборудования цифровой станции включает в себя мероприятия, обеспечивающие  условия  работы для обслуживающего персонала и оборудования.


	К помещениям  цифровой  станции  относится  целый  комплекс, включающий в себя технические помещения (автозал, залы для размещения оборудования ввода/вывода,  зал для размещения рабочих мест телефонистов  и  другие  помещения,  задействованные  под  работу персонала станции), административные помещения.


	Основные требования  к  содержанию технических помещений для эксплуатации оборудования междугородных и международных  цифровых станций даны в п. 2.11  настоящих Правил.


	6.2.5. При установке станции на сети должны  быть  проведены все  необходимые проектные работы.  Поставщику оборудования выдаются исходные данные для адаптации станции к  сети,  установки  и организации ее эксплуатации в нормальных климатических условиях.


	Установка оборудования станции на пусковом  объекте  осуществляется в соответствии с проектной документацией.


	Монтаж оборудования  включает  в себя механическую установку оборудования , подключение кабельных перемычек к стойкам и укладка  их специально предусмотренным образом,  подведение первичного электропитания к оборудованию,  проведение необходимых  кроссировочных работ, заземление оборудования. Монтаж производится в соответствии с инструкцией по монтажу оборудования с соблюдением правил безопасности, предусмотренных на пусковом объекте.


	Стативы оборудования должны поставляться с укомплектованными модулями,  а кабели оборудованы разъемами. Благодаря этому монтаж на станции может проводиться в сжатые сроки при минимальном количестве монтажных ошибок и без применения в соединениях пайки.


	После завершения  монтажа оборудования составляется протокол об окончании монтажных работ и Поставщик извещает Заказчика об окончании монтажа оборудования цифровой станции и начале проведения установочных испытаний.


	6.2.6. Работы по созданию нормальных  климатических  условий для  эксплуатации  оборудования  цифровой станции включают в себя установку дополнительного оборудования (кондиционеры,  вентиляторы, фильтры и другое оборудование).


	Если оборудование ввода/вывода станции  (дискеты,  принтеры, накопители на  магнитной  ленте и др.) имеет отдельные ТУ, то для них создаются нормальные климатические условия,  указанные в этих ТУ.


	6.2.7. Подключение  оборудования цифровой станции к основной электропитающей установке (ЭПУ) и резервному источнику электропитания осуществляется после установки и монтажа оборудования.


	Для электропитания оборудования могут использоваться  ЭПУ  и резервный источник электропитания (аккумуляторные батареи), имеющие сертификаты соответствия Министерства связи РФ.


	Номинальное напряжение  ЭПУ должно быть минус 60 В или минус 48 В.


	Оборудование ввода/вывода  цифровой  станции может использовать гарантированное переменное напряжение 220 В.


	ЭПУ и резервный источник электропитания должны быть настроены и испытаны по своей программе и методике.  Приемочной комиссии представляется акт о приемке ЭПУ,  резервного источника электропитания, распределительной сети.


	6.2.8. Настройка оборудования и отладка программного обеспечения осуществляется согласно программе и методике Поставщика.


	6.2.9. После  настройки оборудования и отладки программного обеспечения Поставщик проводит установочные испытания.  Во  время установочных испытаний проверяется оборудование станции и взаимодействие ее по каналам и линиям со встречными станциями.  На этом этапе  программное  обеспечение  содержит все исходные данные для работы на телефонной сети.


	При проведении установочных испытаний представители  Заказчика могут участвовать в качестве наблюдателей.


	Протоколы с результатами установочных испытаний  прилагаются к извещению Поставщиком Заказчика о возможности проведения приемочных испытаний.


	Отдельные этапы установочных испытаний,  по договоренности с председателем приемочной комиссии, могут быть засчитаны в результаты приемочных испытаний.


	6.2.10. В случае успешного завершения установочных испытаний Поставщик  сообщает  Заказчику о готовности оборудования к приемочным испытаниям.


	6.2.11. Для проведения приемочных испытаний создается приемочную комиссию. Назначение, основные задачи, обязанности и работа приемочной комиссии описаны  в п.п. 6.5.1 - 6.8.9   настоящих Правил.


	6.2.12. Приемочные испытания проводятся согласно программе и методике на принимаемую станцию.  Программа и методика согласовываются между Заказчиком и Поставщиком.


	Предъявленный к приемочным испытаниям комплекс  оборудования цифровой  станции на пусковом объекте должен быть полностью смонтирован, укомплектован внешними устройствами, лентами с программным обеспечением,  запасными частями,  испытательно - измерительной аппаратурой,  расходными  материалами  и  другими  изделиями   на поставку, а также  комплектом  эксплуатационной  документации  на русском языке.


	После завершения приемочных испытаний комиссия делает  общую оценку результатов испытаний и составляет акт приема в эксплуатацию оборудования цифровой станции.


	6.2.13. После положительного результата приемочных испытаний осуществляется 3-6 месячный период опытной эксплуатации с участием представителей Поставщика.





6.3. Задачи по приемке в эксплуатацию





	6.3.1. Задачами по приемке в эксплуатацию  цифровых  междугородных и международных телефонных станций являются:


	проверка комплектности  и  правильной  установки  аппаратных средств, программного обеспечения, документации;


	проверка правильности  функционирования аппаратных средств и программного обеспечения цифровой станции;


проверка готовности технического персонала к обслуживанию аппаратных и программных средств телефонных станций.





6.4. Основные этапы приемочных испытаний





	6.4.1. При приемке оборудования цифровой станции необходимо предусмотреть выполнение  следующих  основных  этапов приемочных испытаний:


	назначение комиссии по приему  в  эксплуатацию  оборудования цифровой станции;


	составление плана и графиков работы,  в которых определяется перечень проверок, измерений, испытаний и их объем; 


распределение обязанностей членов приемочной комиссии и, в случае  необходимости, создание подкомиссий;


	проверку соответствия выполненных строительно-монтажных работ утвержденному проекту;


	проверку наличия протоколов заводских и установочных испытаний, выполненных в процессе настройки и испытаний смонтированного оборудования.


	проверку наличия  на станции необходимых проверочных и измерительных приборов для приемочных испытаний.


	выборочную проверку  (при  необходимости) соответствия актов на  скрытые  работы  фактическому состоянию этих работ, если представленные  акты  не  подписаны  представителем Заказчика.


	6.4.2. Перечень  приемочных проверок и испытаний при приемке оборудования станции  в  эксплуатацию  приведен  в  Приложении  9 настоящих Правил.


	6.4.3. Приемочные  испытания считаются положительными,  если комплекс оборудования испытан в соответствии с программой и методикой  на поставляемую станцию и результаты испытаний положительные.


	Приемочные испытания  считаются  отрицательными,  а комплекс оборудования не выдержавшим испытаний,  если результаты испытаний содержат замечания,  влияющие на нормальную эксплуатацию станции.


	При вторичном  предъявлении комплекса оборудования станции к приемочным испытаниям  председателю  приемочной  комиссии  дается право  принять  решение об объеме вторичных приемочных испытаний по всему перечню проверок или отдельным проверкам.


	6.4.4. После  приемочных испытаний составляется акт приемочных испытаний оборудования цифровой станции.


	6.4.5. Введение новых функций в станцию или поставок  дополнительного  оборудования  предусматривает обязательное проведение дополнительных приемочных испытаний по ним.





6.5. Назначение приемочной комиссии





	6.5.1. Назначение приемочных комиссий по приему оборудования станции  в эксплуатацию производится Заказчиком.


	6.5.2. Назначение комиссии производится не позднее чем за 30 дней до установленного срока начала приемочных испытаний.


	6.5.3. Председателя приемочной комиссии назначает орган, утвердивший ее состав.


	6.5.4. В состав приемочной комиссии по  приему  оборудования цифровой станции  в эксплуатацию включаются представители Заказчика, Поставщика, Госсвязьнадзора.


	6.5.5. Приемочной комиссии должны быть предъявлены следующие документы:


	акт приемки законченного строительством объекта и приложения к нему,  согласно "Правилам приемки в эксплуатацию  законченных строительством  объектов  связи  общего  пользования  в Российской Федерации;


	сертификат соответствия на цифровую станцию и отдельные виды вновь вводимого на объекте оборудования;


	ТУ на цифровую станцию;


	эксплуатационная  документация  в  объеме,   предусмотренном контрактом;


	протоколы заводских и установочных испытаний;


	заключения надзорных органов.


	По желанию Заказчика Поставщик должен представить сертификат качества производства.





6.6. Основные задачи приемочной комиссии





	6.6.1. Основными задачами приемочной комиссии являются:


	определение технической  готовности  оборудования   цифровой станции  к эксплуатации при круглосуточной автоматической и полуавтоматической связи  по всем предусмотренным направлениям связи;


	определение готовности обслуживающего персонала для эксплуатации оборудования цифровой станции.





�
6.7. Обязанности приемочной комиссии





	6.7.1. В обязанности приемочной комиссии входят:


	составление методики по приему  оборудования станции,  установленного на пусковом объекте;


	оценка и  проверка, при  необходимости, качества выполненных строительно-монтажных работ.


	проверка готовности  объекта  к  приему   в  эксплуатацию на основании анализа документов,  приведенных в п.4.4.5;


	организация и проведение приемочных испытаний в необходимом объеме, который определяется для конкретной станции;


	создание, в случае  необходимости, рабочих подкомиссий для организации  и  проведения дополнительных испытаний и контрольных проверок оборудования;


	составление и  оформление протоколов приемочных испытаний по каждому виду проверок;


	составление и оформление акта приема в эксплуатацию оборудования цифровой станции, подлежащего утверждению органом, назначившим эту комиссию.





6.8. Работа приемочной комиссии





6.8.1. Прием в эксплуатацию цифровой станции должен быть закончен  в  установленный срок.  Продление срока работы приемочной комиссии допускается только органом, назначившим комиссию.


6.8.2. Приемочная комиссия, если по ее мнению станция не может быть принята в эксплуатацию, представляет мотивированное заключение об этом Заказчику и Поставщику.


Приемочная комиссия при вынесении такого решения должна учитывать возможность принятия в эксплуатацию цифровой станции:


	при наличии недоделок, не влияющих на нормальную эксплуатацию оборудования цифровой станции;


	в отдельных случаях, когда тренировка и испытания части оборудования, не могут быть закончены в период работы приемочной комиссии  и  эта  часть  оборудования не требуется в период опытной эксплуатации станции.


	6.8.3. Результаты приемочных испытаний должны быть оформлены протоколами  с подписями всех лиц,  непосредственно участвующих в проведении этих испытаний.


	При неудовлетворительных  результатах  приемочных  испытаний комиссия должна:


	в случае получения отрицательных результатов по  всем  видам проверок  вынести  решение  о  невозможности ввода в эксплуатацию данной станции и сообщить об этом Администрации связи и Поставщику;


	в случае получения отрицательных результатов только  по  отдельным  видам проверок вынести решение о дотренировке оборудования и повторном  предъявлении оборудования и сообщить об этом Заказчику и Поставщику.


	Все указанные  случаи  должны быть оформлены документально и должны входить в качестве  приложений к акту приемочной комиссии.


	6.8.4. После проверки работоспособности  и  качества  работы цифровой  станции приемочная комиссия составляет акт о готовности к вводу в эксплуатацию.


	Члены приемочной комиссии, не согласные с выводами и предложениями, изложенными в акте, обязаны подписать акт приемочной комиссии с "Особым мнением" или "Замечаниями" к акту.


	6.8.5. Председатель  приемочной  комиссии,  после завершения приемочных испытаний,  представляет органу назначившему  ее,  акт приема в эксплуатацию оборудования цифровой станции.


6.8.6. Перечень документов,  прилагаемых к акту, представлен в Приложении 10 настоящих Правил.


	6.8.7. Полномочия приемочной комиссии прекращаются с момента утверждения акта  приема в  эксплуатацию   оборудования цифровой станции.


	6.8.8. Рассмотрение   документов  о  приеме  оборудования  в эксплуатацию производится  органом,  назначившим  приемочную  комиссию, не позднее недельного срока после их поступления.


	6.8.9. Дата  утверждения акта приема в эксплуатацию оборудования цифровой станции является датой ввода в эксплуатацию.
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